

Kedvezményezett neve: **Tomcsányi Árpád EV.**

Kedvezményezett címe: **8483 Somlószlós, Somló-Hegy 2648/4**

Projekt azonosítója: 3368834513

Záró beszámoló

Vállalkozásom a Gerence-Marcál-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-37-9-22 kódszámú, Gerence-Marcál-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület – Helyi fejlesztések támogatása című felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be. A tervezett fejlesztés alapvető célja volt, hogy egy több tételt tartalmazó eszközbeszerzés és egy jól felépített marketingtevékenység segítségével érdemi technológiai, üzleti, PR és arculati fejlődés valósulhasson meg a vállalkozásom életében.

A projekt megvalósításának részletei:

A projekt megvalósítása 2 db mérföldkö elérésével megtörtént. A megvalósítás során olyan eszközök kerültek beszerzésre, valamint olyan marketing és adminisztratív szolgáltatások valósultak meg melyek megjelölésre kerültek a pályázati anyag tartalmaként. Mind a beszerzett eszközök, mind a marketing tevékenységek a beadott projekt szakmai anyagában megjelölt célokat, tehát a vállalkozásom érdemi üzleti, technológiai, PR és marketing fejlődését tették lehetővé. Az eszközök beszerzésének és a projekthez kapcsolódó szolgáltatások megvalósításának vonatkozásában 3 db árajánlat kérésére került sor (ezek közül a legkedvezőbb került elfogadásra), valamint az általános költségek elszámolható mértékét a felhívás szabályozza (%-os mértékben), így megállapítható, hogy költséghatékony beszerzés valósult meg.

1.mérföldkö (elérésének dátuma: 2024.02.20.)

- Eszközbeszerzés (rész) költsége: 4 821 500 Ft
- Projekt előkészítés szerződés szerint: 516 890 Ft
- Marketing tevékenység szerződés szerint: 300 000 Ft
- Promóciós imázsfilm készítése: 1 200 000 Ft

Az előzetesen tervezett és a tényleges, realizált költségek a megvalósítási időszakban módosításra kerültek a támogatói okiratban szereplő, támogatott költségekkel összhangban.

A projekt haladása az első mérföldkö elérésével biztosított. Megtörtént az eszközbeszerzés jelentős részének megvalósítása, valamint a projekthez köthető, kapcsolódó szolgáltatások egy részének elszámolása.

2.mérföldkő (elérésének dátuma: 2025.06.29.)

- Eszközbeszerzés (rész) költsége: 3 759 844 Ft
- Közösségi média megjelenés: 300 000 Ft
- Promóciós anyag: 460 000 Ft
- Tájékoztatás és nyilvánosság: 45 125 Ft
- Projektmenedzsment: 300 000 Ft

A projekt megvalósulása a második mérföldkő elérésével teljesült. A mérföldkő elérésével megtörtént az eszközbeszerzés fennmaradó részének megvalósítása, a marketing szolgáltatások részeként elkészültek a promóciós anyagok, erősödött a közösségi média megjelenésünk (instagram posztok elkészülésével), valamint a projekthez köthető, kapcsolódó szolgáltatások a projekt menedzsment és a tájékoztatás és nyilvánosság tevékenység is megvalósultak.


Az eredmény nem számszerűsítható, egyéb tulajdonsága:

A fejlesztés célja a borászati és audiovizuális tevékenységek technikai hátterének korszerűsítése volt. Az új eszközök beszerzésével a vállalkozás hatékonyabb működést, jobb minőségű termékek előállítását és tervezhetőbb munkafolyamatokat valósíthat meg. Ennek eredményeként bővül a szolgáltatási portfólió és erősödik a piaci jelenlét.

A projekt keretében megvalósított marketingtevékenység hozzájárult a vállalkozás és a Somló térség értékeinek megjelenítéséhez. Az elkészült közösségi médiaanyag erősíti a vállalkozás arculatát, és elősegíti a térség kulturális és gazdasági értékeinek szélesebb körű bemutatását.

A megvalósítás során a vállalkozás betartotta a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi előírásokat, a projekt sem környezeti kárt, sem hátrányos megkülönböztetést nem eredményezett.

SOMLÓSZÖLŐS, 2025.06.20.



Tomcsányi Árpád EV.





